

Declaração da ASX

Poço Exploratório Proteus-1 na Concessão WA-398-P Relatório de Progresso nº 6

Às 6h00 (WST) do dia 11 de junho estavam sendo feitas preparações para começar o teste programado do preventor de erupção (BOP).

Desde a última atualização, a seção de desvio chamada Proteus-1ST1 foi iniciada de maneira bem-sucedida partindo do poço original Proteus-1. Proteus-1ST1 foi então perfurado a uma profundidade de 4.493 m na fase 8-1/2", onde foram encontradas dificuldades de controle de poço. Após a conclusão do teste do BOP serão realizados trabalhos para recuperar o completo controle de poço antes de continuar a perfuração da fase 8-1/2".

A ConocoPhillips é a operadora das licenças conjuntas WA-314-P, WA-315-P e WA-398-P na Bacia de Browse, que contêm as já anunciadas descobertas de gás na área maior de Poseidon. A Karoon Gás Austrália Ltda. detém 40% de participação nas licenças WA-315-P e WA-398-P e 90% de participação na licença WA-314-P.

Proteus-1 é o terceiro poço do programa de exploração, e está localizado na concessão WA-398-P em um grande bloco falhado inclinado a aproximadamente 14 quilômetros a sudeste do poço de descoberta Poseidon-1.

A plataforma de perfuração semissubmersível *Transocean Legend* está perfurando o poço de exploração que é operado pela ConocoPhillips.

Próximos Poços do Programa

O programa de exploração operado pela ConocoPhillips planeja utilizar a plataforma de perfuração semissubmersível *Transocean Legend* durante toda a campanha, que está prevista para continuar no decorrer de 2013.

Serão perfurados no mínimo seis poços durante a segunda fase da campanha de perfuração de Browse. O principal objetivo do programa de exploração é definir melhor o tamanho e a qualidade das acumulações de hidrocarboneto presentes nas licenças de exploração que abrangem o grande *trend* Poseidon.

A localização dos outros poços do programa será anunciada assim que eles obtiverem aprovação do empreendimento conjunto.

Relatórios contínuos de progresso

Além de cumprir com suas obrigações de divulgação contínua, a Karoon se propõe a fornecer relatórios

de progresso quinzenais durante as operações de perfuração.

Para mais informações, por favor, visite o site da Karoon ou entre em contato conosco:

Scott Hosking: Secretário-Geral

Telefone: + 613 5974 1044

E-mail: shosking@karoongas.com.au

James Wootton: Relações com Investidores

Telefone: + 613 9616 7520

E-mail: jwootton@karoongas.com.au

Ian Howarth: Collins Street Media

Telefone: + 614 0782 2319

E-mail: ian@collinsstreetmedia.com.au